



**АДМИНИСТРАЦИЯ КОТЛАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 февраля 2025 г.

№ 24/1-р

Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожной карты») реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Котласского муниципального округа в 2025 году.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Концепцией проекта «Школа Минпросвещения России», одобренной Коллегией Министерства просвещения Российской Федерации (протокол заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2022 № ПК-1вн), в целях координации деятельности участников проекта «Школа Минпросвещения России» и распоряжением министерства образования Архангельской области от 28 января 2025 года № 90 «Об утверждении «дорожной карты» реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Архангельской области в 2025 году»:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Котласского муниципального округа в 2025 году (Приложение № 1).
2. Отделу образования Управления по социальной политике:
 - 2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений муниципальный план мероприятий («дорожную карту») реализации проекта «Школа

- Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Котласского муниципального округа в 2025 году.
- 2.2. Обеспечить участие общеобразовательных организаций Котласского муниципального округа в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2025 году.
 3. Руководителям общеобразовательных учреждений Котласского муниципального округа:
 - 3.1. Актуализировать назначение школьных координаторов по реализации проекта «Школа Минпросвещения России».
 - 3.2. В срок до 28 февраля 2024 года предоставить информацию о школьных координаторах в отдел образования Управления по социальной политике администрации Котласского муниципального округа.
 - 3.3. Разработать и утвердить План мероприятий («дорожную карту») общеобразовательного учреждения по реализации Проекта в 2025 году с учетом результатов самодиагностики образовательной организации.
 - 3.4. Довести до сведения участников образовательных отношений муниципальный план мероприятий («дорожную карту») реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Котласского муниципального округа в 2025 году.
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Личутину Ю.С., кнсультанта отдела образования Управления по социальной политике администрации Котласского муниципального округа.

И.о. заместителя главы администрации
Котласского муниципального округа
по социальным вопросам,
начальника Управления
по социальной политике



И.Н.Сергеева

**План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в общеобразовательных организациях Котласского муниципального округа Архангельской области в 2025 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.1	Утверждение состава муниципальной рабочей группы по сопровождению школ-участников Проекта	Февраль 2025 г.	Отдел образования Управления по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области (далее – отдел образования)	Распоряжение Управления по социальной политике Управления по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской области
1.2	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Котласском муниципальном округе на 2025 год	Февраль 2025 г.	Отдел образования	План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Котласском муниципальном округе Архангельской области на 2025 год
1.3	Актуализация базы данных школьных координаторов реализации Проекта	Февраль 2025 г. Сентябрь 2025 г.	Отдел образования	Список школьных координаторов реализации Проекта
1.4	Проведение собеседований со школьными координаторами по результатам диагностики	Март 2025 г.	Отдел образования, общеобразовательные организации	Корректировка Программ развития
1.5	Участие в совещании с муниципальными координаторами «Итоги анализа	Март 2025 г.	АО ИОО, муниципальный	Корректировка «дорожной карты» (при необходимости)

	муниципальных «дорожных карт»		координатор	
1.6	Участие в совещании с муниципальными координаторами по прохождению процедуры самодиагностики школами	Май 2025 г. Октябрь 2025 г.	АО ИОО, муниципальный координатор	Координация работы по прохождению процедуры самодиагностики школами
1.7	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Проекта	Июнь 2025 г. Декабрь 2025 г.	Отдел образования, общеобразовательные организации	Аналитическая справка по итогам мониторинга
1.8	Участие в семинаре-совещании с муниципальными координаторами по предоставлению результатов анализа реализации Программ развития общеобразовательными организациями	Декабрь 2025 г.	АО ИОО, муниципальный координатор	Обсуждение промежуточных результатов реализации Программ развития
2. Организационно-методическое сопровождение				
2.1	Обеспечение организационно-методического сопровождения образовательных организаций участников Проекта	в течение года	Муниципальный координатор	Повышения уровня компетенций по направлениям деятельности
2.2	Участие в вебинаре «Корпоративная диагностика как основа проектирования методической работы образовательной организации»	Апрель 2025г.	ЦНППМ (г. Архангельск), муниципальный координатор, руководители общеобразовательных организаций	Рассмотрение возможности участия каждой общеобразовательной организации округа в прохождении корпоративной диагностики профессиональных компетенций
2.3	Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам реализации проекта для школ-участников Проекта	Май 2025 г. Октябрь 2025 г.	Отдел образования	Адресные рекомендации для школ-участников Проекта.
2.4	Проведение заседаний муниципальной рабочей группы по вопросам методического сопровождения школ участников Проекта	Июнь 2025 г. Декабрь 2025 г.	Отдел образования	Текущий контроль за реализацией Проекта.
2.5	Участие в реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, содержащих модули	В течение года Согласно плану АО ИОО	Отдел образования, общеобразовательные организации	Обучены на курсах повышения квалификации. Удостоверения о повышении квалификации.

	«Школа Минпросвещения России»			
2.6	Участие в методических семинарах, вебинарах в рамках реализации магистральных направлений: «Знание», «Здоровье», «Воспитание», «Творчество», «Профориентация» и ключевых условий: «Учитель.Школьная команда», «Школьный климат», «Образовательная среда»	В течение года Согласно плану АО ИОО	Отдел образования, общеобразовательные организации	Повышения уровня компетенций по направлениям деятельности
2.7	Организация участия общеобразовательных организаций округа в процедуре автоматизированной самодиагностики на основе критериев Проекта	Июнь, ноябрь 2025 г.	Отдел образования, общеобразовательные организации	100% общеобразовательных организаций округа прошли самодиагностику
2.8	Анализ результатов самодиагностики	Июнь, ноябрь 2025 г.	Отдел образования, общеобразовательные организации	Анализ динамики результатов, корректировка Программ развития
2.9	Участие в проведении презентационной площадки «Опыт реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках августовской конференции работников образования Архангельской области	Август 2025 г.	Отдел образования, общеобразовательные организации	Обмен опытом, знакомство с успешными практиками
2.10	Сопровождение и консультирование (по запросу) ОО в ходе реализации программ развития	В течение года	Отдел образования	Решение вопросов ОО, возникающих в ходе реализации программ развития.
2.11	Анализ реализации Программ развития	В течение года	общеобразовательные организации	Аналитическая справка, корректировка Программы развития (при необходимости)
3. Информационно-просветительское сопровождение				
3.1	Информирование общественности о результатах деятельности	В течение года	Отдел образования, общеобразовательные	Обеспечена информированность родителей (законных

	общеобразовательных организаций Котласского муниципального округа по реализации Проекта		организации	представителей) обучающихся на официальных сайтах и в социальных сетях
3.2	Размещение муниципальных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам реализации Проекта	В течение года	Отдел образования, общеобразовательные организации	Актуализация информации о Проекте, размещенной на страницах сайтов общеобразовательных организаций и администрации Котласского муниципального округа