


График проведения работ при осуществлении реконструкции и эксплуатации объекта трубопроводного транспорта федерального значения  
«Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 517-544 км. Реконструкция (2 этап)»

№ п/п	Наименование работ	октябрь 2024г. – март 2027г.
1	Строительно-монтажные работы на объектах, входящих в состав объекта строительства «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 517-544 км. Реконструкция (2 этап)»	X

Генеральный директор АО «Транснефть – Север»



Д.Н. Вдовин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора АО «Транснефть – Север»  
по строительству



Д.В. Недворягин