Приложение № 5
к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведение их конкурсного отбора на территории Котласского муниципального округа

Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование населенного пункта Котласского муниципального округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: Место выполнения работ: Архангельская обл., Котласский муниципальный округ, п. Шипицыно улица Кедровая. 
1. Название проекта инициативного бюджетирования: «Дорога к дому».
1. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: 14.08.2023 – 15.11.2023
1. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: 
1) Работы (не связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом) по устройству уличного освещения на улице Кедровая, поселка Шипицыно, Котласского муниципального: 
– Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
– Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
– Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
– Зажим анкерный (СИП): SO 157.1
– Крюк бандажный, марки SOT 39
– Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0
– Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
– Кронштейн КР-3У универсальный для уличного светильника с переменным углом SQ0338-0207 TDM
– Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными
– Светильник светодиодный Магистраль v2.0 Мультилинза 50, IP 67, 50 Вт, 4000К, 8100 Лм, гарантия 5 лет
– Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1
– Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2
– Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
– Щиты с монтажной панелью: ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54
– Прибор или аппарат
– Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С
– Реле контроля освещения ФР-2М 16А AC230В с датчиком
– Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
- Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645
– Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм
– Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
– Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
– Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м.
2) Работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Шипицыно улица Кедровая, Котласского муниципального округа Архангельской области:
[bookmark: _GoBack]– Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 1
– Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
– Смесь песчано-гравийная природная
 (описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг),
1)Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Евгеньевич (ИП Морозов Дмитрий Евгеньевич), действующий на основании ОГРНИП № 317352500018505, дата регистрации 05.04.2017;
2) Общество с ограниченной ответственностью «Котласская строительная компания» (ООО «КСК»), в лице Генерального директора Марковкина Евгения Павловича,  действующего на основании Устава.
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)
1. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: Граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации проекта 8 человек.
1. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования:  –
1. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: –
1. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

	Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта  
	Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта
	Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта
	Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет
	Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет
	Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг
	Причины отклонения                 от запланированной стоимости проекта

	955582,99

	715374,32
	119229,06
	44443,30

	0,0
	879046,68
	Экономия средств по результатам конкурсных процедур



1.  Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования: 
В ходе реализации проекта установлены светильники на деревянных опорах по улице Кедровой, разработаны продольные водоотводные канавы и отсыпана автомобильная дорога песчано-гравийной смесью. Обеспечено безопасное и удобное передвижение по ровной и сухой грунтовой дороге с достаточным уличным освещением жителей их гостей, собственников участков многодетных семей.
1. Фото- и презентационные материалы прилагаются (при наличии)
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